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RESUMEN 
 
Terrones Benavidez, Lorena Edith, (2018): RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE 
OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. 
PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO. 
Tesis de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 
Universidad Privada del Norte.  
 
La presente investigación es una investigación descriptiva, con un diseño de campo, 
esta será aplicable para proyectos viales en la localidades que estén dentro del territorio 
de la provincia de Trujillo, zonas que tengan las mismas características climáticas y 
demás a las de la provincia, zonas por constituirse y zonas de expansión de la provincia 
de Trujillo; donde se demuestra que el rendimiento de mano de obra en la ejecución de 
la pavimentación “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. 
PAUJILES – AV. HUAMÁN” en la provincia de Trujillo es completamente distinta a la 
señalada en su expediente técnico, validándose de esta manera la hipótesis planteada 
en esta investigación. Además, esta investigación es un aporte a la construcción de 
obras viales por cuanto proporciona información objetiva y veraz de los rendimientos de 
obra en la construcción de obras viales, contribuyendo a la formulación razonable de los 
análisis de precios unitarios y por ende a la elaboración de presupuestos y cronogramas 
de obras en la provincia de Trujillo; así como también una muestra de cuán importante 
y necesario es tener datos reales de los rendimientos de mano de obra ya que los 
asumidos para el diseño de los expedientes técnicos son completamente distintos. 
 
La utilización de los datos obtenidos de rendimientos de mano de obra en la presente 
investigación es opcional para la utilización en los distintos campos requeridos, está a 
criterio de los constructores e instituciones públicas como Municipios, Gobierno 
Regional, etc. y entidades privadas para la elaboración de expedientes técnicos y demás 
trabajos afines. 
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ABSTRACT 
 
Terrones Benavidez, Lorena Edith, (2018): REAL REVENUES OF LABOR IN THE 
REHABILITATION OF THE AV. JUAN PABLO II INTERSECTION AV. PAUJILES - AV. 
HUAMÁN, IN COMPARISON WITH YOUR TECHNICAL FILE. Thesis of Civil Engineer. 
Faculty of Engineering, Civil Engineering Professional Career. Private University of the 
North. 
 
The present investigation is a descriptive investigation, with a field design, this will be 
applicable for road projects in the localities that are within the territory of the province of 
Trujillo, zones that have the same climatic characteristics and others to those of the 
province, zones to be constituted and zones of expansion of the province of Trujillo; 
where it is demonstrated that the performance of labor in the execution of the paving 
"REHABILITATION OF THE AV. JUAN PABLO II INTERSECTION AV. PAUJILES - AV. 
HUAMÁN "in the province of Trujillo is completely different from that indicated in its 
technical file, validating in this way the hypothesis raised in this investigation. In addition, 
this research is a contribution to the construction of road works as it provides objective 
and truthful information on the performance of works in the construction of road works, 
contributing to the reasonable formulation of the analysis of unit prices and therefore to 
the elaboration of budgets and work schedules in the province of Trujillo; as well as a 
sample of how important and necessary it is to have real data on labor yields since those 
assumed for the design of the technical files are completely different. 
 
The use of the data obtained from labor yields in this research is optional for use in the 
different fields required, is at the discretion of builders and public institutions such as 
Municipalities, Regional Government, etc. and private entities for the preparation of 
technical files and other related works. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
En el proceso de desarrollo de un proyecto de construcción, la elaboración del 
presupuesto y la programación de obra juegan un papel fundamental, debido a que 
son los factores que establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo, 
indispensables para determinar la viabilidad de un proyecto cual fuese su naturaleza 
y magnitud. 
 
Día a día se observa un crecimiento de contratistas que presentan presupuestos de 
obras muy deficientes, que conlleva a la pérdida de una licitación, de un contrato de 
obra o al aumento posterior de los costos previstos para la construcción. 
 
El mercado actual presenta una diversidad de materiales, equipos, herramientas y 
mano de obra; los cuales facilitan la libre competencia de entre todas las empresas. 
El éxito en la contratación y ejecución de obras radica principalmente en tres 
conceptos fundamentales: el rendimiento (velocidad con que se lleva a cabo la misma 
o alguna de sus partes), el costo del producto terminado y la calidad de los trabajos; 
los dos primeros se encuentran íntimamente relacionados, debido al hecho de que al 
aumentar el rendimiento decrece el costo o de que al aumentar el volumen de obra 
(medición) disminuyen los costos unitarios (Botero, 2002). 
 
Si en la actualidad, existen algunas herramientas informáticas que facilitan la 
elaboración de presupuestos y software computacionales específicos para los 
proyectos de construcción, el análisis y las consideraciones asumidas por el 
profesional que las calcula influyen considerablemente en la confiabilidad de los 
resultados. Algunos de estos softwares tienen incorporado en su base de datos 
valores de rendimiento y consumo de mano de obra en actividades de construcción, 
como soporte en el análisis del costo y tiempo del proyecto a ejecutar. Estas 
estimaciones presentadas en ocasiones están alejadas de la realidad, por lo que se 
debe tener en cuenta las características y condiciones de cada país, ciudad e 
individuos, porque estos factores inciden de manera directa y determinante en el 
rendimiento. 
Los rendimientos y consumos utilizados en los presupuestos y programación de 
obras, deben estar fundamentados en múltiples observaciones y análisis 
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estadísticos, que consideren las condiciones particulares en las cuales se realizan 
las diferentes actividades de construcción, por lo cual estos análisis deben ser 
realizados en cada región que sean solicitados, puesto que un solo factor diferente 
puede influir en el valor del rendimiento para una actividad específica. Mediante la 
utilización de patrones de análisis, se pueden obtener resultados precisos, confiables 
y acordes a la realidad de cada entorno. 
 
En la actualidad en la mayoría de regiones del Perú no se cuenta con datos 
fehacientes del rendimiento de mano de obra en la diversidad y magnitud de 
proyectos que existen, singular así mismo en la provincia de Trujillo no existen 
antecedentes que precisen dichos datos, es por ello que se programa los expedientes 
con los datos que nos proporciona CAPECO que sus cálculos están basados en el 
ámbito de Lima y Callao (CAPECO 2003); entonces es un total error ya que tanto los 
factores climáticos, físicos, geológicos y demás no concuerda con los de la zona de 
la provincia de Trujillo, esto hace que en las actividades de la elaboración y ejecución 
de obras de carreteras no exista una relación apropiada ya que por ello existe un 
desfase entre la programación del proyecto y por ende en el presupuesto. 
 
Es por esto que es forzoso y necesario tener datos confiables de rendimiento de 
mano de obra en la provincia de Trujillo ya que esto nos proporcionará los datos 
seguros y reales de permanente utilización por los profesionales y empresas 
constructoras en la provincia de Trujillo; y así proporcionar satisfacción a la población. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los rendimientos reales de mano de obra en la construcción de la 
“REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – 
AV. HUAMÁN”, en comparación con su expediente técnico? 
 
1.3. Justificación 
Existe un alto grado de desconfianza en los datos de rendimientos de mano de obra 
en la ejecución   de proyectos ya que no se cuenta con datos fehacientes y confiables 
de los rendimientos de mano de obra en este tipo de proyectos en el distrito de 
Trujillo, es por ello que es necesario tener datos reales tomados en campo de estos 
rendimientos específicamente para cada obra en la ejecución de una pavimentación.  
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Esto se hace indispensable para la elaboración de los expedientes técnicos, ya que 
estos datos se hacen fundamentales para el cálculo de programación, cronograma 
de insumos y el tiempo en que se ejecutará la obra; teniendo así valores más 
aproximados a los que se tendrán en campo. Esta información se hará beneficiosa y 
productiva para los proyectistas, empresas consultoras y ejecutoras, 
municipalidades, y de más profesionales que enmarcan el rubro de construcción en 
la provincia de Trujillo.  
 
La carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte ha creído 
conveniente realizar este tipo de investigaciones, ya que además de hacer un aporte 
científico a la comunidad estudiantil en general también es una aporte y guía para los 
estudiantes que pronto realizarán proyectos de investigación debido a que el tema 
no tiene la importancia y estudio conveniente. 
 
 
1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar los rendimientos reales de mano de obra en la construcción de 
la “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. 
PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Comparar los valores de los rendimientos reales de mano de obra en la 
construcción de la “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN” con los señalado en su 
expediente técnico 
 
 Identificar los factores que influyen en el rendimiento de mano de obra en 
la construcción de la “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
En el ámbito internacional, uno de los países que ha tomado más interés en el estudio 
de este tema y que es un referente cercano a nuestro ambiente y costumbres es 
Colombia, en este país se han realizado diversas investigaciones, así como también 
artículos y tesis de maestrías y especializaciones como son: 
 
Botero (2002) Análisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades 
de construcción, artículo publicado en la revista de la universidad colombiana EAFIT 
(antes Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico) escrito por Luis 
Fernando Botero Botero en el año 2002, en este artículo se describe la metodología 
de toma de datos para el análisis del consumos de mano de obra en actividades de 
construcción, para ser analizados de una manera estadística e iniciar la elaboración 
de una base de datos confiable de permanente utilización por los profesionales y las 
empresas constructoras de este país, concluyendo que existe una gran diferencia 
entre los precios pagados a los subcontratistas y los analizados de acuerdo con el 
desempeño de sus trabajadores en la mayoría de las actividades de este estudio, 
permiten concluir que el constructor subsidia la improductividad de la mano de obra. 
 
Cadavid y Beltrán (2008) Tesis en Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín, 
denominada “Rendimientos de mano de obra en acabados en la construcción” 
realizada por los estudiantes Catalina Cadavid Aristizabal y Diego Alfonso Beltrán 
Buenahora en el año 2008, donde tuvieron como objetivo principal, determinar los 
rendimientos de mano de obra de las distintas actividades en la construcción, para 
así consolidar una base de datos confiable y útil para las empresas constructoras de 
Colombia. 
 
Rodríguez (2009) Trabajo de investigación llamado “Rendimiento de mano de obra 
en excavaciones para viviendas de una y dos plantas en la ciudad de Barranquilla” 
realizado por el Ing. Dorian Rodríguez González de la Corporación Universitaria de 
la Costa CUC en el año 2009, concluyendo que los rendimientos que utilizan para 
definir las programaciones y cronogramas de los proyectos de construcción son 
totalmente diferentes a los que se tienen realmente en la ejecución de obra. 
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Mejía (2007) Trabajo de investigación denominada “Seguimiento de la productividad 
en obra: Técnicas de medición de rendimientos de mano de mano de obra en el 
Departamento de Santander” por parte del ingeniero Guillermo Mejía Aguilar profesor 
auxiliar de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander en 
el año 2007, donde postula que la planeación sirve de referencia a los sistemas de 
control y exige adoptar buenas metodologías de seguimiento exponiendo que 
frecuentemente se presentan problemas, ya que no se adoptan indicadores 
adecuados de control como la productividad; dicha investigación apuntó hacia la 
identificación de metodologías de seguimiento apropiadas, tomando la productividad 
de la mano de obra como indicador de gestión y control. 
 
Siguiendo en el ámbito internacional existe un estudio realizado en el país vecino de 
Argentina por dos docentes e investigadores del tema que viene a ser: 
 
Navas y Torres (2012) Artículo titulado “Mano de obra en la construcción: 
determinación de la cuadrilla óptima por medio de una herramienta de simulación” 
elaborado por Raul Navas y Liliana Torres docentes e investigadores del centro de 
investigación para la racionalización de la construcción tradicional de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan en el año 2012, este artículo se 
realizó con el objeto de profundizar el análisis de tiempos de duración de una tarea y 
de acuerdo con las conformaciones usuales de equipos de trabajo (cuadrillas) 
compuestos por oficiales y ayudantes, los autores desarrollan una metodología para 
optar por la cuadrilla que produzca menor desperdicio de tiempo (cuadrilla óptima) 
en la ejecución del trabajo encomendado. 
 
Mientras que en el ámbito nacional se tienen algunas investigaciones y normas que 
no varían con los objetivos que tienen con respecto a los anteriormente expuestos, 
así también con sus conclusiones a las que se llegaron al finalizarlos. 
 
CAPECO (2003) Publicación de la Cámara Peruana de la Construcción titulada 
“Costos y Presupuestos de Edificación” cuya última actualización fue realizada por el 
ingeniero Jesús Ramos Salazar en el año 2003, aquí se presentan el estándar de 
rendimientos promedio de la mano de obra para la ejecución de obras de 
construcción aplicables solo para las provincias de Lima y Callao, del Departamento 
de Lima. 
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Amorós (2007) Tesis en Ingeniería Civil de la Escuela de Post Grado en la 
Universidad Nacional de Cajamarca, denominada “Estudio de los Rendimientos de 
Mano de Obra y su Productividad en las Edificaciones de la Universidad Nacional de 
Cajamarca” presentado por Jaime Octavio Amorós Delgado en el año 2007, en la 
que se menciona que la productividad promedio y el rendimiento de la mano de obra, 
en obras de edificación de la ciudad universitaria considerando las mismas cuadrillas 
es menor en un 17.32% que la considerada en la información de CAPECO, siendo 
en promedio el trabajo productivo de 23.14%. Además, la participación de la mano 
de obra considerada en los expedientes técnicos para edificaciones de las obras de 
la Universidad Nacional de Cajamarca es en promedio 29.68% del costo directo. 
 
Wenceslao (2005) Trabajo de investigación denominado “Rendimiento de Mano de 
Obra en Edificaciones para la Ciudad de Trujillo” presentado por Andrés Wenceslao 
Talavera Rojas en el año 2005, en este trabajo se llegó a la conclusión de que los 
rendimientos de mano de obra en edificaciones para la ciudad de Trujillo son 
diferentes a los que se dan en la ciudad de Cajamarca y Lima, debido a  ciertos 
factores que influyen tales como: el control, la habilidad natural del trabajador y la 
edad del obrero. 
 
Yépez (1990) Tesis en Ingeniería Civil de la Escuela de la Universidad Nacional de 
Cajamarca llamada “Rendimiento de Mano de Obra en Edificaciones en Construcción 
Civil en la Ciudad de Cajamarca” propuesto por Luis Alberto Yépez en el año 1990, 
en esta tesis se menciona que los aspectos que influyen en el rendimiento del obrero 
en construcción civil son: grado de instrucción, alimentación no balanceada, falta de 
técnica y capacitación, calidad de las obras, bajo salario de los obreros, calidad de 
materiales empleados, supervisión un tanto baja del contratista, solución a los 
problemas laborales del obrero e inestabilidad en el trabajo. Además, concluyó que 
el rendimiento de mano de obra que se obtiene en la ciudad de Cajamarca en 
edificaciones es inferior al proporcionado por CAPECO. 
 
Por los resultados obtenidos en estas investigaciones demuestran la importancia de 
contar con información precisa, confiable y acorde a la realidad de las diferentes 
regiones de nuestro país sobre el rendimiento de mano de obra en construcción civil, 
porque estos rendimientos difieren de las tablas de datos de rendimientos de mano 
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de obra presentada por CAPECO cuyos datos se utilizan como referencia para la 
creación de los expedientes técnicos. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Productividad y trabajo 
 
Teoría del consumo y rendimiento de la mano de obra. La mano de obra, 
como uno de los componentes en los procesos constructivos, aparece como 
una de las variables que afectan la productividad. Como uno de todos los 
objetivos de todas las empresas es ser más competitivos, mejorando la 
productividad de sus procesos productivos, se hace necesario conocer los 
diferentes factores que afectan la mano de obra, clasificándolos y 
determinando una metodología para medir su afectación en los rendimientos 
y consumos de mano de obra de los diferentes procesos de producción. 
 
Rendimientos de la mano obra. Se define rendimiento de mano de obra, 
como la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por 
una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad 
por unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/hh (unidad 
de medida de actividad por hora hombre). 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 
 
Consumo de mano de obra: Se define como la cantidad de recurso humano 
en horas-hombre, que se emplea como una cuadrilla compuesta por uno o 
varios operarios de diferente especialidad, para completar completamente la 
cantidad unitaria de una actividad.  
La eficiencia en la productividad de mano de obra, puede variar en un amplio 
rango que va desde un 0%, cuando no se realiza actividad alguna, hasta el 
100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible. 
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Enmarcados entre los dos anteriores límites se encuentran los rendimientos 
y consumos reales de mano de obra obtenidos en cualquier condición, para 
los cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo con la eficiencia en 
la productividad. 
Tabla N°01. Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de 
obra 
EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD RANGO(%) 
Muy baja 10%  - 40 
Baja 41%  - 60 
Normal (promedio) 61%  -80 
Muy buena 81%  - 90 
Excelente 90%-    100 
Fuente: Manual estimador general de construcción de 
horas-hombre, John S. 11 p. 
Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la 
productividad comprendido entre 61% y 80%, por lo tanto, se puede definir 
como el 70% el valor normal de productividad en la mano de obra, valor que 
puede ser afectado positiva o negativamente por diferentes factores, 
obteniéndose así rendimientos mayores o menores al promedio 
respectivamente (Botero 2002). 
 
Factores de afectación de los rendimientos y consumos de mano de 
obra. Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas 
condiciones, derivándose en diferentes factores que influyen positiva o 
negativamente en los rendimientos y consumos de mano de obra, como se 
dijo anteriormente, los cuales los podemos agrupar bajo siete categorías, 
como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla N° 02. Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra 
1 Economía general 
2 Aspectos laborales 
3 Clima 
4 Actividad 
5 Equipamiento 
6 Supervisión 
7 Trabajador 
Fuente: Manual estimador general de 
construcción de horas-hombre, John S. 12 p. 
 
2.2.2. Economía general 
Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área específica en 
donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro de 
esta categoría son los siguientes: Tendencias y resultados de los negocios en 
general, volumen de la construcción, situación del empleo. Si después de 
considerar los anteriores aspectos se concluye que la  economía general es  
buena o  excelente, la productividad tiende a rebajar, debido a que cuando los 
sectores están bien, se hace difícil encontrar mano de obra de buena calidad, 
supervisores competentes, teniendo que recurrir a personal inexperto. En el 
caso contrario, cuando la economía se encuentra en estados normales, la 
productividad tiende a mejorar, ya que bajo condiciones normales se dispone 
de personal calificado para realizar labores de supervisión y ejecución de las 
actividades. 
 
La economía general en la que se desarrolla el proyecto, produce una 
reacción en cadena con las otras seis categorías, por lo tanto, este aspecto 
debe ser considerado cuidadosamente. 
 
Los factores que hacen parte de esta categoría y que deben ser tenidos en 
cuenta son los siguientes. Disponibilidad de mano de obra, en los casos de 
actividades que requieran personal calificado (oficiales de construcción), 
disponibilidad de supervisores (maestros y residentes de obra), disponibilidad 
de insumos 
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2.2.3. Aspectos laborales 
Existe una relación importante entre la productividad de la mano de obra y las 
condiciones laborales en que se realiza el proyecto. La disponibilidad de 
personal experto y capacitado en la zona donde se realizan los trabajos o la 
necesidad de desplazar personal de otros sitios con condiciones de pago 
algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos muy importantes a 
tener en cuenta. Los aspectos a considerar bajo esta categoría son los 
siguientes: 
 
 Tipo de contrato. El sistema de subcontratación a destajo favorece 
considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara por un 
sistema de contratación por día laborado (personal de obra por 
administración) 
 
 Sindicalismo. El contar con obreros sindicalizados, influye 
negativamente en el rendimiento de la mano de obra, ya que el 
sindicalismo mal entendido disminuye la productividad 
 
 Incentivos. La asignación de tareas o labores a destajo con 
recompensas por la labor cumplida, favorece el mejoramiento de la 
productividad de la mano de obra. Una clara y sana política de 
incentivos aumenta el rendimiento en las cuadrillas de trabajo 
 
 Salarios o pago por labores a destajo. La justa remuneración por 
la labor realizada, motiva al obrero a aumentar la productividad de la 
mano de obra 
 
 Ambiente de trabajo. Las relaciones cordiales entre compañeros y 
entre personal obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con 
condiciones en las que se tengan en cuenta el factor humano, 
garantizan un mayor desempeño de la mano de obra 
 
 Seguridad social.  La tranquilidad ofrecida por un sistema de 
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seguridad social que cubra al trabajador y su familia, incentiva el 
rendimiento de la mano de obra 
 
 Seguridad industrial. La implementación y desarrollo de programas 
de seguridad industrial en los sitios de trabajo, disminuyen los riesgos 
que afectan negativa- mente la productividad de la mano de obra. 
 
2.2.4. Clima 
Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se construye el 
proyecto deben ser considerados, tratando de prever las condiciones durante 
el periodo de ejecución de la obra. Los factores a considerar dentro de esta 
categoría son los siguientes: 
 
 Estado del tiempo. Condiciones favorables del estado del tiempo en 
el momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la 
obtención de mejores rendimientos 
 
 Temperatura. El exceso de calor afecta el desempeño del obrero 
 
 Condiciones del suelo. Las lluvias ocasionan condiciones críticas 
del estado del suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, 
viéndose afectadas negativa- mente en su desempeño bajo 
condiciones críticas 
 
 Cubierta. Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden 
ser mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso 
se  favorece el rendimiento de la mano de obra. 
 
2.2.5. Actividad 
Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras 
actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para realizarla 
y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar los 
rendimientos de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta 
categoría son los siguientes: 
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 Grado de dificultad. La productividad se ve afectada al tener 
actividades con un alto grado de dificultad 
 
 Riesgo. El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas 
actividades, disminuye su rendimiento 
 
 Discontinuidad. Las interferencias e interrupciones en la realización 
de las actividades, disminuyen la productividad de la mano de obra 
 
 Orden y aseo. El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajo 
limpio y organizado 
 
 Actividades predecesoras. La calidad de la superficie o sitio de 
trabajo sobre la que se realizará una actividad, afecta los rendimientos 
de mano de obra 
 
 Tipicidad. Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe 
un alto número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita 
al obrero desarrollar una curva de aprendizaje. 
 
 Tajo. Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el 
rendimiento del obrero disminuye. 
 
2.2.6. Equipamiento 
El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes 
actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, 
afectan el rendimiento de la mano de obra. Los principales factores dentro de 
esta categoría son los siguientes: 
 
 Herramienta. La calidad, estado y adecuación a  la operación 
realizada, afecta el rendimiento 
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 Equipo. El estado y la disponibilidad del mismo facilitan la ejecución 
de las diferentes actividades 
 
 Mantenimiento. La oportunidad en el mantenimiento de equipos y 
herramientas afecta la productividad 
 
 Suministro.  Disponer oportunamente del equipo y herramienta 
adecuada favorece un alto desempeño del operario 
 
 Elementos de protección. Debe considerarse como parte del 
equipamiento, todos aquellos elementos de protección personal 
tendientes a garantizar la seguridad industrial, que como se dijo 
anteriormente, facilita la realización de actividades. 
 
2.2.7. Supervisión 
La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las 
operaciones en la obra, influye considerablemente en la productividad 
esperada. Los factores que deben tenerse en cuenta en esta categoría son 
los siguientes: 
 
 Criterios de aceptación. El contar con criterios definidos de 
aceptación o rechazo de las diferentes actividades, facilita la labor de 
supervisión e influye positivamente en el rendimiento de la mano de 
obra 
 
 Instrucción.  Al personal capacitado y con instrucciones claras, se 
le facilita la realización de las actividades 
 
 Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del 
proceso, facilita una mejor productividad 
 
 Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en 
relación con los obreros que supervisa, son factores que favorecen 
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el desempeño del operario 
 
 Gestión de calidad. El desarrollo e implementación de sistemas de 
gestión de calidad en las empresas y su aplicación en los proyectos, 
crean el ambiente propicio para un aumento en la productividad. 
 
 
2.2.8. Trabajador 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su 
desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 
 
 Situación personal. La tranquilidad del trabajador y de su grupo 
familiar, generan un clima propicio para la realización de las 
actividades. Definir políticas de recursos humanos y apoyo al 
trabajador, traerá como consecuencia efectos positivos sobre el 
rendimiento de la mano de obra 
 
 Ritmo de trabajo. El trabajo exigente y continuado agota 
naturalmente a los seres humanos. Se requiere definir políticas sobre 
descansos que garanticen un normal rendimiento del trabajador en sus 
actividades 
 
 Habilidad. Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades 
independientemente del grado de capacitación alcanzado, 
favoreciendo la ejecución de las actividades y consecuentemente 
aumentando su productividad 
 
 Conocimientos. El nivel de capacitación alcanzado, así como su 
posibilidad de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia 
de su labor 
 
 Desempeño.  Algunas personas no ponen todo de si en el desempeño 
de sus actividades. Esta situación debe ser controlable con un 
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adecuado proceso de selección 
 
 Actitud hacia el trabajo. Se debe contar con trabajadores con 
actitudes positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación 
se refleje en un adecuado desempeño. Esta situación se logra con un 
buen sistema de selección de personal y con la existencia de buenas 
relaciones laborales. 
 
 
 
2.3. Hipótesis 
Los rendimientos reales de mano de obra en la construcción de la “REHABILITACIÓN 
DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN” son 
menores a los rendimientos señalados en su expediente técnico. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 
1.1 Operacionalización de variables 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
INDICADORES ÍNDICE/ÍTEMS 
Rendimiento de 
mano de obra en 
la construcción 
de la 
“REHABILITACI
ÓN DE LA AV. 
JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓ
N AV. 
PAUJILES – AV. 
HUAMÁN” 
Es la cantidad de 
labor de cierta 
actividad 
completamente 
ejecutada por una 
cuadrilla, compuesta 
por una o varios 
jornaleros de diferente 
especialidad por 
unidad de recurso 
humano 
La variable se medirá mediante la 
observación y la contabilización de 
cada partida en un intervalo de 
tiempo 
Hora por unidad 
de medida de 
cada partida 
 
1.2 Diseño de investigación 
Descriptiva. 
 
1.3 Unidad de estudio 
Rendimiento de mano de obra. 
 
1.4 Población 
La población está conformada por los rendimientos de la mano de obra en la 
construcción   de rehabilitación de avenidas afirmadas. 
 
1.5 Muestra (muestreo o selección) 
La muestra será la mano de obra en la construcción   de la “REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
1.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
Esta actividad se realizó mediante la técnica de observación directa del rendimiento 
de mano de obra de los trabajadores en la construcción de la “REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN” utilizando 
como instrumento fichas de observación. 
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Se aplicó una entrevista no estructurada al personal que laboró en la construcción de 
dicha pavimentación, con el fin de obtener información sobre sus datos personales 
como: lugar de procedencia, edad y experiencia laboral. 
 
1.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
La información se procesó estadísticamente según la recopilación de los datos de 
rendimiento de mano de obra para cada partida en estudio y su análisis e 
interpretación respectiva.  
 
Se ha tenido en cuenta: la crítica, la codificación, la digitación de los datos y 
finalmente la clasificación.  
 
 Crítica. Se examina los datos obtenidos a fin de descubrir errores u omisiones 
y proceder a su corrección o eliminación del proceso  
 
 Codificación. Se asigna claves numéricas o códigos a la información recogida, 
de manera que permita el procesamiento electrónico de la información 
 
 Digitación. Se procede a introducir los datos obtenidos, criticados y 
codificados, a una computadora para su respectivo procesamiento. Hoja de 
cálculo utilizada Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
Las fases que se realizaron para la elaboración del presente proyecto fueron: 
 
A. Identificar las partidas del proyecto con sus metrados correspondientes  
 
Tabla N° 03. Partidas a tomar datos de rendimiento de mano de obra reales en 
campo del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ITEM PARTIDAS UNIDAD METRADO 
01 OBRAS PROVISIONALES    
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 6.00X 3.60 m u 1.00 
01.03 DESVÍO Y MANTENIMIENTO DE TRÁFICO glb 1.00 
02 OBRAS PRELIMINARES    
02.01 DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA m2 12,214.53 
02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN PAVIMENTACIÓN m2 12,861.14 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.01 CORTE DE BASE EXISTENTE CON EQUIPO C/EQUIPO e=20 cm m2 12,190.23 
03.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO  m3 4,033.62 
04 TRATAMIENTO   
04.01 SELLO ASFALTICO m2 646.61 
05 PAVIMENTOS   
05.01 BASE GRANULAR e= 20cm m2 12,214.53 
05.02 BARRIDO Y LIMPIEZA P/ LA CARPETA ASFÁLTICA m2 12,214.53 
05.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 12,214.53 
05.04 CARPETA ASFALTO EN CALIENTE, e= 6.0 cm C/ EQUIPO m2 12,214.53 
06 RECAPEO   
06.01 BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL PARA RECAPEO m2 646.61 
06.02 RIEGO CON EMULSIÓN PARA RECAPEO m2 646.61 
06.03 CARPETA ASFÁLTICA, e= 1" C/EQUIPO m2 646.61 
07 SEÑALIZACIÓN   
07.01 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO m2 822.00 
08 SARDINELES   
08.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINELES m2 117.28 
08.02 TRAZO Y REPLANTEO DE SARDINELES SUMERGIDOS m 781.86 
08.03 SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO DE f´c = 175 Kg/cm2 0.15x0.40m m 781.86 
08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES DE CONCRETO m2 625.49 
08.05 PINTURA EN SARDINEL m 2,169.28 
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B. Anotación de los datos recolectados en campo y cálculo del rendimiento de mano 
de obra de cada una de ellas. 
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Tabla N° 04. Partida “02.01. DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN 
PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
TIEMPO 
(Horas) 
Oficial Operario Peón Equipo1 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 475.20 1.50 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 349.80 1.08 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 673.20 2.00 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 244.20 0.75 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 448.80 1.33 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 165.00 0.50 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 660.00 2.00 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 231.00 0.67 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 415.80 1.33 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 105.60 0.33 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 508.20 1.50 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 488.40 1.50 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 653.00 2.00 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 409.20 1.25 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 528.00 1.58 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 257.40 0.83 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 468.60 1.42 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 184.80 0.50 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 330.00 1.00 
02.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 237.60 0.75 
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Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
1 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
 01 Cargador de ruedas 966G Serie II 
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Tabla N° 05. Partida “02.02.  TRAZO Y REPLANTEO EN PAVIMENTACIÓN” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN 
PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
TIEMPO 
(Horas) Operario Peón NIVEL 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 26.40 0.208 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 26.40 0.187 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 26.40 0.192 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 26.40 0.201 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 13.20 0.104 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 13.20 0.108 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 13.20 0.121 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 33.00 0.283 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 33.00 0.257 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 33.00 0.267 
02.02. SÍ SÍ 1 2 1 33.00 0.257 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
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Tabla N° 06. Partida “03.01.  CORTE DE BASE EXISTENTE CON EQUIPO C/EQUIPO e=20 cm” del expediente técnico 
“REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
TIEMPO 
(Horas) 
Oficial Operario Peón Equipo 2 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 475.20 1.50 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 349.80 1.08 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 673.20 2.00 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 244.20 0.75 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 448.80 1.33 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 165.00 0.50 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 660.00 2.00 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 231.00 0.67 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 415.80 1.33 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 105.60 0.33 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 508.20 1.50 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 488.40 1.50 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 653.00 2.00 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 409.20 1.25 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 528.00 1.58 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 257.40 0.83 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 468.60 1.42 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 184.80 0.50 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 330.00 1.00 
03.01. SÍ SÍ 1 1 1 1 237.60 0.75 
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Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
2 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
 01 Cargador de ruedas 966G Serie II 
 01 Retroexcavadora cargadora 420E 
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Tabla N° 07. Partida “03.02.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO” del expediente técnico 
“REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
Con un camión volquete de 15m3 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m3) 
TIEMPO 
(Horas) Operario Peón EQUIPO 3 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.167 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.143 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.157 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.151 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.172 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.188 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.168 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.137 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.158 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.139 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.168 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.157 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.158 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.168 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.141 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.152 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 18.75 0.171 
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Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
3 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
 01 Camión volquete de 15m3 (Volvo FM 400 6x4) 
 01 Cargador de ruedas 966G Serie II 
 01 Retroexcavadora cargadora 420E 
 
Nota. El método de medición en la especificación técnica de esta partida señala “El volumen de material a eliminar será igual al volumen 
considerado excedente multiplicado por su coeficiente de esponjamiento que se ha considerado de 25% para el material procedente de 
excavación y de 40% para el de demolición” entonces el volumen a considerar para esta partida será un material con esponjamiento. 
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Con un camión volquete de 17m3 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m3) 
TIEMPO 
(Horas) Operario Peón EQUIPO 4 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.173 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.167 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.160 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.134 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.201 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.191 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.154 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.176 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.184 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.172 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.217 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.143 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.157 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.151 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.190 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.143 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.151 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.168 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.190 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.168 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.188 
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03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.173 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.153 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.174 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.184 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.140 
03.02. SÍ SÍ 2 1 2 21.25 0.138 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
4 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
 01 Camión volquete de 17m3  
 01 Cargador de ruedas 966G Serie II 
 01 Retroexcavadora cargadora 420E 
 
Nota. El método de medición en la especificación técnica de esta partida señala “El volumen de material a eliminar será igual al volumen 
considerado excedente multiplicado por su coeficiente de esponjamiento que se ha considerado de 25% para el material procedente de 
excavación y de 40% para el de demolición” entonces el volumen a considerar para esta partida será un material con esponjamiento. 
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Tabla N° 08. Partida “04.01. SELLO ASFÁLTICO” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
TIEMPO 
(Horas) Operario Peón EQUIPO 5 
04.01. SÍ SÍ 1 2 2 72.60 0.250 
04.01. SÍ SÍ 1 2 2 72.60 0.250 
04.01. SÍ SÍ 1 2 2 75.60 0.250 
04.01. SÍ SÍ 1 2 2 99.00 0.333 
04.01. SÍ SÍ 1 2 2 103.00 0.333 
04.01. SÍ SÍ 1 2 2 99.00 0.333 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
5 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
 01 Aplanadora vibratoria de rodillos lisos CB224E 
 01 Camión imprimador 
 01 compresora neumática 
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Tabla N° 09. Partida “05.01. BASE GRANULAR e = 20cm” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
TIEMPO 
(Horas) 
Oficial Operario Peón EQUIPO 6 
05.01. SÍ SÍ 1 3 2 3 660.00 6.00 
05.01. SÍ SÍ 1 3 2 3 567.60 5.00 
05.01. SÍ SÍ 1 3 2 3 778.80 7.00 
05.01. SÍ SÍ 1 3 2 3 643.40 6.00 
05.01. SÍ SÍ 1 3 2 3 679.80 6.00 
05.01. SÍ SÍ 1 3 2 3 567.60 5.00 
05.01. SÍ SÍ 1 3 2 3 666.60 6.00 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
6 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
 01 Compactador de suelos CS533E 
 01 Camión cisterna 
 01 Aplanadora vibratoria de rodillos lisos CB224E 
 01 Motoniveladora 140H 
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Tabla N° 10. Partida “05.02. BARRIDO Y LIMPIEZA P/ LA CARPETA ASFÁLTICA” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. 
JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
TIEMPO 
(Horas) Oficial Peón 
05.02. SÍ SÍ 1 7 620.40 0.97 
05.02. SÍ SÍ 1 7 620.40 1.08 
05.02. SÍ SÍ 1 7 627.00 1.01 
05.02. SÍ SÍ 1 7 627.00 1.03 
05.02. SÍ SÍ 1 7 468.80 0.75 
05.02. SÍ SÍ 1 7 468.60 0.75 
05.02. SÍ SÍ 1 7 468.60 0.77 
05.02. SÍ SÍ 1 7 468.60 0.7425 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
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Tabla N° 11. Partida “05.03. IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN PAVIMENTO” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. 
JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
TIEMPO 
(Horas) Oficial Operario Peón EQUIPO 7 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 79.20 1.25 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 72.90 1.00 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 151.80 2.17 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 151.80 2.00 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 39.60 0.50 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 39.60 0.67 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 39.60 0.58 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 33.00 0.33 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 52.80 0.67 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 52.80 0.75 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 59.40 0.83 
05.03. SÍ SÍ 1 1 4 1 52.80 0.83 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
7 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
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 01 Aplanadora vibratoria de rodillos lisos CB224E 
 01 Camión imprimador 
 01 compresora neumática 
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Tabla N° 12 Partida “06.01. BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL PARA RECAPEO” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. 
JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
Tiempo 
(Horas) Oficial Peón 
06.01. SÍ SÍ 1 2 112.20 0.309 
06.01. SÍ SÍ 1 2 112.20 0.322 
06.01. SÍ SÍ 1 2 118.80 0.333 
06.01. SÍ SÍ 1 2 85.80 0.255 
06.01. SÍ SÍ 1 2 85.80 0.267 
06.01. SÍ SÍ 1 2 85.80 0.250 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
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Tabla N° 13. Partida “06.02. RIEGO CON EMULSIÓN PARA RECAPEO” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN 
PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
8 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
Tiempo 
(Horas) Oficial Operario Peón EQUIPO 8 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 52.80 0.260 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 52.80 0.254 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 52.80 0.267 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 52.80 0.250 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 39.60 0.172 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 39.60 0.174 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 39.60 0.183 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 39.60 0.184 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 52.80 0.240 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 52.80 0.250 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 52.80 0.254 
06.02. SÍ SÍ 1 1 1 1 52.80 0.243 
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 01 Aplanadora vibratoria de rodillos lisos CB224E 
 01 Camión imprimador 
 01 compresora neumática 
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Tabla N° 14. Partida “06.03. CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1" C/EQUIPO” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
Tiempo 
(Horas) Oficial Operario Peón EQUIPO 9 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 46.20 0.242 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 46.20 0.239 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 46.20 0.250 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 46.20 0.241 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 66.00 0.339 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 66.00 0.354 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 66.00 0.351 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 66.00 0.343 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 33.00 0.184 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 33.00 0.171 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 33.00 0.175 
06.03. SÍ SÍ 1 2 2 2 33.00 0.175 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
9 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
 01 Aplanadora vibratoria de rodillos lisos CB224E 
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 01 Compactador de suelos CS533E 
 01 Camión imprimador 
 01 Pavimentadora de asfalto 
 01 Rodillo neumático de ruedas 
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COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Terrones Benavidez Lorena Edith Pág. 49 
 
Tabla N° 15. Partida “07.01. MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
Tiempo 
(Horas) Oficial Operario Peón 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 12.60 2.000 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 10.20 2.000 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 3.90 0.417 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 3.90 0.417 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 3.90 0.500 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 3.90 0.500 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 6.00 0.833 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 6.00 1.000 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 6.00 0.917 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 6.00 0.833 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 4.00 0.667 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 4.00 0.750 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 4.00 0.750 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 4.00 0.667 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 6.00 0.017 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 8.00 1.250 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 8.00 1.333 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 6.00 1.000 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 2.40 0.417 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 2.70 0.417 
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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08.03. SÍ SÍ 1 1 2 3.00 0.417 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 2.10 0.333 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
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Tabla N° 16. Partida “08.01. EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINALES” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. 
JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
TIEMPO 
(Horas) Operario Oficial Peón 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 3.38 0.391 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 4.52 0.521 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 3.50 0.403 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 6.86 0.790 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 6.57 0.757 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 6.14 0.703 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 6.36 0.720 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 6.73 0.756 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 7.02 0.809 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 5.48 0.640 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 5.24 0.609 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 5.19 0.606 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 5.35 0.620 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 4.21 0.476 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 5.04 0.576 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 3.18 0.341 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 2.61 0.303 
08.01. SÍ SÍ 1 1 2 3.83 0.439 
 
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
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Tabla N° 17. Partida “08.02. TRAZO Y REPLANTEO DE SARDINELES SUMERGIDOS” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m) 
Tiempo 
(Horas) Operario Peón NIVEL 
08.02. SÍ SÍ 1 2 1 44.41 0.250 
08.02. SÍ SÍ 1 2 1 48.62 0.250 
08.02. SÍ SÍ 1 2 1 46.17 0.250 
08.02. SÍ SÍ 1 2 1 58.22 0.333 
08.02. SÍ SÍ 1 2 1 62.83 0.333 
08.02. SÍ SÍ 1 2 1 58.60 0.333 
08.02. SÍ SÍ 1 2 1 94.23 0.500 
08.02. SÍ SÍ 1 2 1 90.50 0.500 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
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Tabla N° 18. Partida “08.03. SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 EN FORMA DE "I"” del expediente técnico 
“REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m) 
Tiempo 
(Horas) Oficial Operario Peón EQUIPO 10 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.50 0.754 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.50 0.841 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.45 0.839 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 0.90 0.502 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.00 0.570 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.10 0.668 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.80 1.002 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.85 1.000 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.75 1.000 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.00 0.504 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.15 0.607 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.15 0.637 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.45 0.752 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.30 0.673 
08.03. SÍ SÍ 1 1 2 1 1.30 0.670 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
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10 El equipo utilizado para la ejecución de esta partida es:  
 01 Mezcladora de concreto 
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Tabla N° 19. Partida “08.04. ENCOFRADO DESENCOFRADO DE SARDINEL” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. 
JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m2) 
Tiempo 
(Horas) Oficial Operario Peón 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 4.96 2.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 5.00 2.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 4.98 2.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 4.96 2.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 3.72 1.500 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 3.76 1.500 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 3.72 1.500 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 3.72 1.500 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 4.96 2.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 4.92 2.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 1.90 0.750 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 1.86 0.750 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 1.86 0.750 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 1.84 0.750 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 2.48 1.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 2.50 1.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 2.48 1.000 
08.04. SÍ SÍ 1 1 1 2.48 1.000 
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Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
  
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
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Tabla N° 20. Partida “08.05. PINTURA EN SARDINELES” del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN”. 
 
ÍTEM 
TIENE 
PLANOS 
TIENE 
ASISTENCIA 
TÉCNITA 
CUADRILLA PRODUCCIÓN 
(m) 
Tiempo 
(Horas) Oficial Operario Peón 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 22.00 1.000 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 22.30 1.000 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 11.20 0.500 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 11.00 0.500 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 11.10 0.500 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 11.00 0.500 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 16.50 0.750 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 16.80 0.750 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 16.50 0.750 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 16.60 0.750 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 8.00 0.333 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 7.50 0.333 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 7.00 0.333 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 7.50 0.333 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 11.50 0.500 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 11.20 0.500 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 10.50 0.500 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 10.50 0.500 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 25.00 1.000 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 24.50 1.000 
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08.05. SÍ SÍ 1 1 1 25.00 1.000 
08.05. SÍ SÍ 1 1 1 24.00 1.000 
 
Fuente: Fichas de observación  
Elaboración: Propia, 2018. 
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C. Cálculo del rendimiento real de mano de obra por partida, de acuerdo a los datos 
anotados en campo las tablas anteriores 
 
TABLA N° 21. RENDIMIENTOS REALES POR PARTIDA 
 
PARTIDA 
METRADO 
PROMEDIO 
JORNADA 
LABORAL 
UNIDAD 
02.01. 2,629.53 8 m2/DÍA 
02.02. 1,014.84 8 m2/DÍA 
03.01. 2,629.53 8 m2/DÍA 
03.02. 829.55 8 m3/DÍA 
04.01. 2,385.37 8 m2/DÍA 
05.01. 890.50 8 m2/DÍA 
05.02. 4,921.88 8 m2/DÍA 
05.03. 569.99 8 m2/DÍA 
06.01. 2,766.15 8 m2/DÍA 
06.02. 1,701.35 8 m2/DÍA 
06.03. 1,516.61 8 m2/DÍA 
07.01. 53.51 8 m2/DÍA 
08.01. 69.78 8 m2/DÍA 
08.02. 1,464.96 8 m/DÍA 
08.03. 14.67 8 m/DÍA 
08.04. 19.87 8 m2/DÍA 
08.05. 182.62 8 m/DÍA 
 
 
D. Comparación del rendimiento de mano de obra en cada una de las partidas 
obtenidas en campo del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN 
PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN” y lo propuesto en este 
mismo. 
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Partida 02.01. Demolición De Carpeta Asfáltica, en la construcción del expediente 
técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles – Av. 
Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 02.01. Demolición De Carpeta Asfáltica, en su ejecución es superior que en 
lo señalado en su expediente técnico en 2605.53m2 (99.09%). 
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GRÁFICO N°01. Partida 02.01. DEMOLICIÓN DE 
CARPETA ASFÁLTICA 
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Partida 02.02. Trazo Y Replanteo En Pavimentación, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 02.02. Trazo Y Replanteo En Pavimentación, en su ejecución es superior 
que en lo señalado en su expediente técnico en 414.84m2 (40.88%). 
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COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 03.01. Corte De Base Existente C/Equipo e = 0.20m, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 03.01. Corte De Base Existente C/Equipo, e = 0.20m en su ejecución es 
superior que en lo señalado en su expediente técnico en 2 479.53m2 (94.30%). 
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GRÁFICO N°03. Partida: 03.01. CORTE DE BASE 
EXISTENTE C/EQUIPO e = 0.20m
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 03.02. Eliminación De Material Excedente C/Esponjamiento, en la 
construcción del expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II 
Intersección Av. Paujiles – Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 03.02. Eliminación De Material Excedente C/Esponjamiento, en su 
ejecución es superior que en lo señalado en su expediente técnico en 495.84m3 
(50.81%). 
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GRÁFICO N°04. Partida: 03.02. ELIMINACIÓN 
DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 04.01. Sello Asfáltico, en la construcción del expediente técnico 
“Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles – Av. Huamán” en 
el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 04.01. Sello Asfáltico, en su ejecución es inferior que en lo señalado en su 
expediente técnico en 614.63m2 (25.77%). 
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GRÁFICO N°05. Partida: 04.01. SELLO 
ASFÁLTICO
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 05.01. Base Granular e= 20cm, en la construcción del expediente técnico 
“Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles – Av. Huamán” en 
el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 05.01. Base Granular e= 20cm, en su ejecución es inferior que en lo 
señalado en su expediente técnico en 9.50m2 (1.07%). 
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GRÁFICO N°06. Partida: 05.01. BASE GRANULAR 
e= 20cm
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 05.02. Barrido Y Limpieza P/ La Carpeta Asfáltica, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 05.02. Barrido Y Limpieza P/ La Carpeta Asfáltica, en su ejecución es inferior 
que en lo señalado en su expediente técnico en 578.12m2 (11.75%). 
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GRÁFICO N°07. Partida: 05.02. BARRIDO Y LIMPIEZA 
P/ LA CARPETA ASFÁLTICA
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 05.03. Imprimación Asfáltica En Pavimento, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 05.03. Imprimación Asfáltica En Pavimento, en su ejecución es superior que 
en lo señalado en su expediente técnico en 19.99m2 (3.51%). 
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GRÁFICO N°08. Partida: 05.03. IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA EN PAVIMENTO
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 06.01. Barrido Y Limpieza Manual Para Recapeo, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 06.01. Barrido Y Limpieza Manual Para Recapeo, en su ejecución es inferior 
que en lo señalado en su expediente técnico en 233.85m2 (8.45%). 
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GRÁFICO N°09. Partida: 06.01. BARRIDO Y LIMPIEZA 
MANUAL PARA RECAPEO
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 06.02. Riego Con Emulsión Para Recapeo, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 06.02. Riego Con Emulsión Para Recapeo, en su ejecución es inferior que 
en lo señalado en su expediente técnico en 298.65m2 (17.55%). 
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GRÁFICO N°10. Partida: 06.02. RIEGO CON 
EMULSIÓN PARA RECAPEO
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 06.03. Carpeta Asfáltica En Caliente De 1" C/Equipo, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 06.03. Carpeta Asfáltica En Caliente De 1" C/Equipo, en su ejecución es 
inferior que en lo señalado en su expediente técnico en 83.39m2 (5.50%). 
 
  
 -
 200
 400
 600
 800
 1,000
 1,200
 1,400
 1,600
REAL; 
1,516.61 
EXPEDIENTE; 
1,600.00 
R
en
di
m
ie
nt
o 
de
 m
an
o 
de
 o
br
a 
m
2/
D
ÍA
GRÁFICO N°11. Partida: 06.03. CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE DE 1" C/EQUIPO
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Terrones Benavidez Lorena Edith Pág. 72 
 
Partida 07.01. Marcas Sobre El Pavimento, en la construcción del expediente 
técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles – Av. 
Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 07.01. Marcas Sobre El Pavimento, en su ejecución es inferior que en lo 
señalado en su expediente técnico en 6.49m2 (12.14%). 
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GRÁFICO N°12. Partida: 07.01. MARCAS SOBRE EL 
PAVIMENTO
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 08.01. Excavación De Zanjas Para Sardinales, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 08.01. Excavación De Zanjas Para Sardinales, en su ejecución es superior 
que en lo señalado en su expediente técnico en 9.78m2 (14.02%). 
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GRÁFICO N°13. Partida: 08.01. EXCAVACIÓN DE 
ZANJAS PARA SARDINALES
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 08.02. Trazo Y Replanteo De Sardineles Sumergidos, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 08.02. Trazo Y Replanteo De Sardineles Sumergidos, en su ejecución es 
superior que en lo señalado en su expediente técnico en 464.96m (31.74%). 
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GRÁFICO N°14. Partida: 08.02. TRAZO Y 
REPLANTEO DE SARDINELES SUMERGIDOS
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 08.03. Sardineles De Concreto De f'c=175 kg/cm2 En Forma De "I", en la 
construcción del expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II 
Intersección Av. Paujiles – Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 08.03. Sardineles De Concreto De f'c=175 kg/cm2 En Forma De "I", en su 
ejecución es inferior que en lo señalado en su expediente técnico en 2 5.33m 
(36.34%). 
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GRÁFICO N°15. Partida: 08.03. SARDINELES DE 
CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 EN FORMA DE "I"
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 08.04. Encofrado Desencofrado De Sardinel, en la construcción del 
expediente técnico “Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles 
– Av. Huamán” en el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 08.04. Encofrado Desencofrado De Sardinel, en su ejecución es superior 
que en lo señalado en su expediente técnico en 2.87m2 (19.48%). 
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GRÁFICO N°16. Partida: 08.04. ENCOFRADO 
DESENCOFRADO DE SARDINEL
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Partida 08.05. Pintura En Sardineles, en la construcción del expediente técnico 
“Rehabilitación De La Av. Juan Pablo II Intersección Av. Paujiles – Av. Huamán” en 
el año 2018. 
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida 08.05. Pintura En Sardineles, en su ejecución es superior que en lo señalado 
en su expediente técnico en 42.62m2 (23.34%). 
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GRÁFICO N°17. Partida: 08.05.PINTURA EN 
SARDINELES
 RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE 
LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN, EN 
COMPARACIÓN CON SU EXPEDIENTE TÉCNICO 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
 
Después de los cálculos realizados para obtener los verdaderos valores de rendimientos 
de mano de obra en la ejecución del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. 
JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN” los valores obtenidos en 
los coeficientes de variación en las diferentes partidas por su media aritmética de cada una 
de ellas podemos ver que tienen una variación de rendimientos distintos según la partida, 
no se observa que haya una variación superior o inferior general en dicha comparación. 
 
En el cálculo del rendimiento de mano de obra en la ejecución del expediente técnico 
“REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. 
HUAMÁN” en la provincia de Trujillo en el análisis de todas sus partidas establecidas en 
dicho expediente y a ejecutar se ha tenido en cuenta en obra las siguientes 
consideraciones:  
 
 Las cuadrillas para cada partida han sido homogéneas mientras se hacía el 
registro del tiempo de ejecución de esta 
 
 Se ha tenido en cuenta las progresivas de acuerdo a los planos y plantilla de 
metrados para el cálculo exacto de los metrados ejecutados en obra 
 
 En algunas partidas existe una diferencia de cantidad de mano de obra y la 
maquinaria empleada, esto hace que se tenga grandes diferencias ya que en el 
Análisis de Precios Unitarios del expediente técnico no se ha considerado  
 
 Los datos se tomaron sin considerar horas muertas ya que se hizo la anotación 
mediante un periodo continuo de trabajo 
 
 La unidad de medida que se tomaron en campo fueron afirmadas a las que se 
plantean en el Análisis de Precios Unitarios. Esto para tener al final una 
comparación certera. 
 
 El horario laboral normal en las obras fue de 48 horas semanales, 8,5 horas de 
lunes a viernes y 5,5 horas el día sábado.  
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El rendimiento de mano de obra en las partidas analizadas varía de acuerdo a la calidad 
de trabajo realizado, tipo de unidad de trabajo, forma y tipo de terreno, continuidad de los 
trabajadores, así también como su experiencia y edad.  
 
El 100.00% de partidas observadas cuentan con planos así mismo también el 100.00% 
tienen asistencia técnica ya que el ingeniero residente y asistente están perenes en obra. 
 
La edad y experiencia laboral promedio del operario es 40 años y  8 años respectivamente 
y del peón 30 años de edad y 3 años de experiencia laboral. 
 
Los resultados obtenidos en rendimiento de mano de obra real en las diferentes partidas 
objeto de estudio varían con respecto a lo establecido en su expediente técnico, por lo cual 
se puede decir que estos valores están totalmente alejados de nuestra realidad y no nos 
permiten una formulación razonable de los análisis de precios unitarios y por ende una 
presentación eficiente de presupuestos en la obra “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN 
PABLO II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN” así mismo podemos darnos cuenta 
que así son tomados los datos para rendimientos de mano de obra para la elaboración de los 
expedientes en general. 
 
Es importante que en todas las regiones de nuestro país se brinde una especial atención 
a los valores señalados en los rendimientos de mano de obra para la construcción, ya que 
debemos tener en cuenta que para cada región son diferentes los factores (proceso 
constructivo, clima, aspectos laborales, equipamiento, dirección y supervisión, trabajador, 
tipo de suelo, tipo y calidad de materiales,… y demás factores que estén relacionados en 
cada tipo de trabajo en específico) que influyen y afectan en el rendimiento de mano de 
obra; ya que en la planificación de cualquier proyecto de construcción deberán estar 
definidos los rendimientos de los trabajadores, para que sea posible planificar en qué 
duración y a qué costo podrá realizarse una actividad. 
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CONCLUSIONES 
 
 Se ha verificado la validez de la hipótesis formulada, así como se ha cumplido con 
el objetivo planteado en la investigación, confirmando que los rendimientos de mano 
de obra reales en la ejecución del proyecto son completamente distintos con los 
señalados en el expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II 
INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN” en cada una de las partidas 
señaladas; en específico se pudo ver que existe una considerable diferenciación de 
rendimientos mano de obra en las partidas de “DEMOLICIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA”, “CORTE DE BASE EXISTENTE CON EQUIPO e=20cm” y 
“ELIMINCACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO” ya que en la 
elaboración del expediente técnico no se consideró maquinaria y la ejecución de 
estas partidas se realizó con maquinaria como retroexcavadora, cargador frontal, 
moto niveladora y camión volquete para las diferentes partidas,  por esto es que 
existe esa gran variación de rendimientos. 
 
 Se pudo observar y verificar en gabinete que los factores influyentes en dicha 
variación son que en la elaboración del análisis de precios unitarios del expediente 
técnico no se consideró maquinaria y en la ejecución de estas partidas se realizó 
con maquinaria como retroexcavadora, cargador frontal, moto niveladora y camión 
volquete para las diferentes partidas, por esto es que existe esa gran variación de 
rendimientos. 
 
 Asimismo, otro factor que influye en la variación de los rendimientos son la edad, 
experiencia y habilidad de cada trabajador, esto mismo con el equipo y maquinaria 
a utilizar igualmente también como su capacidad, tiempo de uso, fabricante y 
depende mucho del operador encargado. 
 
 El seguimiento y supervisión técnica por parte del ingeniero residente y supervisor 
son imprescindibles para la correcta realización del proceso constructivo en la 
ejecución de la obra y tener un rendimiento de mano de obra correcto de cada 
partida de este proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Considerar la información referente al rendimiento de mano de obra en cada una 
de las partidas del expediente técnico “REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO 
II INTERSECCIÓN AV. PAUJILES – AV. HUAMÁN” en la provincia de Trujillo, 
determinada en esta investigación al realizar análisis de costos y presupuestos y 
demás análisis.  
 
 Para optimizar el rendimiento de mano de obra en las distintas obras en la provincia 
de Trujillo en las partidas evaluadas, se debe sensibilizar a los trabajadores a 
participar frecuentemente en capacitaciones que les permitan conocer nuevos 
procesos constructivos y adquirir mayor destreza en el desarrollo de sus actividades 
constructiva. 
 
 Así tener la misma consideración para el personal de la parte responsable de la 
obra como son ingeniero residente, supervisor y demás encargados tener una 
capacitación sobre Lean Construction asimismo considerar emplear maquinaria 
moderna y sus operarios respectivamente capacitados para ello. 
 
 Se requiere tener un conocimiento previo del proceso constructivo de una 
pavimentación así también como el de maquinaria pesada a utilizar en este como 
retroexcavadora, cargador frontal, moto niveladora, camión volquete y rodillo para 
así poder tener un mejor entendimiento y cálculo de los rendimientos reales. 
 
 Debe tenerse en cuenta la homogeneidad de material, equipo y maquinaria para la 
ejecución de las partidas, por lo menos en la ejecución de la misma partida, esto 
también debe ocurrir para la conformación de las cuadrillas. 
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Foto N°01: Cartel de identificación de la obra 
 
 
 
Foto N°02: Eliminación de carpeta asfáltica con cargador frontal 
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Foto N°03: Riego de agua con camión cisterna 
 
 
 
Foto N°04: Eliminación de carpeta asfáltica con retroexcavadora 
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Foto N°05: Barrido y limpieza manual 
 
 
 
Foto N°06: Nivelación del afirmado 
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Foto N°07: Compactado del afirmado con rodillo 
 
 
 
Foto N°08: Nivelación del afirmado con moto niveladora 
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Foto N°09: Encofrado de sardinel 
 
 
 
Foto N°10: Encofrado de sardinel 
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Foto N°11: Trazo y replanteo 
 
 
 
Foto N°12: Trazo y replanteo con nivel 
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Foto N°12: Corte de base existente con retroexcavadora 
 
 
 
Foto N°13: Compactación de base 
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Foto N°14: Descarga de afirmado 
 
 
 
Foto N°15: Compactación con rodillo 
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Foto N°16: Encofrado de sardinel 
 
 
 
Foto N°17: Compactación de base con la aplanadora vibratoria de rodillos lisos 
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Foto N°18: Encofrado de sardinel 
 
 
 
Foto N°19: Encofrado de sardinel 
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Foto N°20: Corte de base existente con cargador frontal 
 
 
 
Foto N°21: Limpieza con moto niveladora 
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Foto N°22: Limpieza 
 
 
 
Foto N°23: Limpieza 
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Foto N°24: Buzón existente 
 
 
 
Foto N°25: Exposición de buzón existente 
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Foto N°26: Reposición de buzón existente 
 
 
 
Foto N°27: Compactación con rodillo 
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Foto N°28: Colocación carpeta asfáltica 
 
 
 
Foto N°29: Colocación de carpeta asfáltica 
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Foto N°30: Colocación de carpeta asfáltica 
 
 
 
Foto N°31: Marcas sobre el pavimento 
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Foto N°32: Marcas sobre el pavimento 
 
 
 
Foto N°33: Marcas sobre el sardinel 
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Foto N°34: Marcas sobre el pavimento 
 
 
 
Foto N°35: Limpieza general 
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Foto N°36: Limpieza general 
 
